

Grus på banen	Walther har ordnet grus. Grus er lagt ut på banen. Leire og grus må blandes, og banen må prepareres. Preparering pågår. NTC kommer med veiskrape i løpet av juli. Banebredde 11 og 15 meter.
Grus i depotet	Walther har ordnet grus. Grusen må fordeles i depotet. Kumlokk må bygges opp med flere kumringer. Ferdig.
Jord og gress mellom banene	Walther har ordnet jord. Banen må måles opp, og det må lages en markant overgang mellom grus og gress. Kummene som ligger for lavt må heves med flere kumringer. Jorden må spres ut , og såes med gress. Det har kommet 2 lass med jord. Totalt skal det komme 10 lass. Stian graver av til innerlist på torsdag. Jord komer etter hvert.
Kumringer på kummene som ligger for lavt	Kjetil undersøker muligheten for å skaffe kumringer. Kumringer er på plass. Ferdig.
Få på fyllmasse/stein i dumpa mellom brakkene og banen	Gunnar undersøker med Stian om når han kan låne maskin til å få ordnet dette. Alle stålbjelkene som ligger i steinhaugen må flyttes før vi kan begynne å flytte stein. Stian begynner på dette på torsdag.
Låne inn ekstra traktor	Tord har fått låne ekstra traktor. Fredag til mandag får vi også låne traktor fra Abrahamsens auto. Kenneth undersøker om lån av traktor under løpene.
sette opp kledning på brakkene	Ole ordner dette på torsdag. Kledning er ferdig. Maling og takpapp gjenstår.
fikse kledning på kiosken	Ole ordner dette på torsdag. Kledning er ferdig. Listing er ferdig. Maling og takbeslag er ferdig. Ferdig. Skifte 2 kledningsbord øverst på veggen mot veien?
legge nye gulvplater i kiosken	Vi må få inn kryssfinerplatene som ligger på blomsterøya. 3 av disse brukes til å legge nytt gulv i kiosken. Ferdig. Laminatgulv er ferdig lagt.
sette opp kjøkkeninnredning i kiosken	Johnny har kommet med kjøkkeninnredning. Denne må monteres i kioskbrakka. Kjøkkeninnredning er montert. Kobling av strøm og vann gjenstår.
Koble ferdig vann i garderobene	Walther har kontroll på delene til dette, og sørger for at noen gjennomfører. Tor Arve Topstad kobler dette.
Koble ferdig strøm i garderobene	Erik ? Gunnar ringer Pål Heia og undersøker om han kan gjøre dette.
Klargjøre legerom i brakkene	Det må lages et eget rom for lege i brakkene. Rommet nærmest møterommet må ryddes og klargjøres for dette. Få inn en polstret benk.
Koble strøm til dommertårnet	Erik / Walther sjekker hva som må til for å få strøm over til dommertårnet. Vi kjører på aggregat dersom strøm ikke er i orden. Ole kommer med batteri og lader til dommertårn.
Fikse tak på dommertårn	Per og Johnny har kontrollen på dette. Pågår.
fikse tak på brakkene	Dersom vi kan få tak i billig takpapp, så legger vi ny papp på brakkene. Per undersøker pris på papp. Legge papp over toppen av ny kledning.
Skifte ødelagte bord i bunnlist på gjerdet rundt	4 - 5 av plankene i bunnlisten på banegjerdet er ødelagte og må skiftes. Skiftes når banen er rettet opp.

banen	
lage nye startsnorer	Ole lager nye startsnorer. Ferdig. Nye startsnorer ligger i dommertårn. Startgrind er testet.
Montere flaggstenger på innerbanen	Det må graves for å støpe fundament til flaggstenger på midten av banenanlegget. Fundament må støpes og flaggstenger monteres. Stian graver .
Lage plakat til stevner	Ole lager plakat. Pris, Tidspunkt og Sted må inn i plakaten. Kl.15.00 lørdag 4/8, 13.00 søndag 5/8. (kval). Kl15 (liga) 12/8. kl.15.00 NM finale 25/8. Kr.100,- voksen/familie. Under 16 år gratis. Fribilletter til "alt er mulig" deltagere. Fribilletter til sponsorer. Plakat til NM finale er ferdig. NM kval er avlyst pga for få deltakere. Ole lager plakat til ligastevne 12/8. Avlyst ligastevne arrangeres 26/8. Ole lager plakat.
Ferdigstille reklame over depotplasser	Kenneth skaffer oversikt over hva som mangler for å gjøre ferdig reklameskiltene. Ole kaller inn til møte med dem som er involvert. Kenneth tar dette videre.
Skaffe radioer/kommunikasjon til stevne	Undersøke om vi kan låne walkier fra NMF. NMF har ikke walkier til utlån. Vi låner sambandsradioer av Kjetil Topstad.
søke politi om stenging av vei på stevnedag	Ole skriver søknad. Arrangementsnummer må inn i søknaden.
Avtale med cross om bruk av område til parkering	Kjetil Tveitdal avtaler med Cross.
Lastebiltraller til bruk som tribune under stevne	Per undersøker muligheten. Tord undersøker også ?
få tak i gjerde til avstenging av depot	Vi trenger 20 meter gjerde med 1 meter høyde for å stenge mellom publikum og depot i indre enden av depotet. Kenneth snekrer gjerdeelementer for dette.
få tak i gjerde til avstenging mot veien	Vi trenger høyt gjerde for å stenge av mellom baneanlegg og vei. Vi parkerer våre biler slik at det blir en passasje bak depotet.
kontrollere alle signallys på banen	Vi har hatt problemer med ledninger som har falt av på de røde lysene rundt banen. Vi må sjekke at alle disse er i orden.
lage tribune på taket av brakkene?	Dette må vurderes underveis. Ikke nå.
Rive toalettbrakke ved kiosken?	Dersom vi får ferdig handicap toalett i garderobebrakkene kan vi rive toalettbrakken som står ved kiosken. Ikke nå.
Lån av kritttralle til oppmerking av banen	Hege skaffer.
Flytting av container som står ved kiosken	Containeren må ryddes innvendig, og flyttes til området mellom depot og fjellvegg.
Rydding av baneområdet.	Generell rydding av baneområde og bygninger innvendig.